



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุด
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม(Monitoring)และการประเมิน (Evaluation)เป็นกระบวนการที่แตกต่างมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแบบแผน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามถดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พินิจและมีส่วนร่วมได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกรับพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑.) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๖.) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


๗.) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time and Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Test and Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นต้น

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและการรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**การกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี**

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์	✓	

รายละเอียดโครงการในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุดแค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- ๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
- ๑.๒ ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
- ๑.๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
- ๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า
- ๑.๕ ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
- ๑.๖ ขยายและปรับปรุงระบบประปาและท่อระบายน้ำ
- ๑.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
- ๑.๘ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
- ๑.๙ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๘๑๙.๐๐			
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๑๗,๐๐๐.๐๐			
๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๑,๔๐๐.๐๐			
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐			
๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๙,๖๖๔.๐๐			
๖	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๓,๙๓๘.๐๐			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑,๖๑๖.๐๐			
๘	จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่๔๓-๑๐๐เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว และเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ หมู่ที่ ๑	๑๔๑,๗๐๐.๐๐	๑๔๑,๗๐๐.๐๐			
๙	จ้างเหมาย้ายหอบประปาขนาด ๑๐ ลบ.ม.(ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ หมู่ที่ ๗)	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐			
๑๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECLING)จุดกีดความลึกไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. สานวงเลน-บ่อหิน หมู่ที่ ๕๔๙ ต.พุกแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	๕,๕๘๙,๑๓๐.๐๐	๕,๕๘๙,๑๓๐.๐๐			
๑๑	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายกลุ่มบ้านนายสมหมาย โล่ห์เงิน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๑๐ เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๐๔๐ ตารางเมตร	๔,๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๔,๖๓๕,๐๐๐.๐๐			
๑๒	ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางแยกจากถนนซอยเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์พุกแค หมู่ที่๘ถึงหมู่ที่๖ กว้าง ๔เมตร ยาว ๑๒๐๐เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐๐ตารางเมตร	๕,๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๑๐,๐๐๐.๐๐			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๑๓	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ ๑๐ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			
๑๔	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ ๑๑ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			
๑๕	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ ๒ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๙๕ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐			
๑๖	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ ๓ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			
๑๗	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ ๔ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๙๕ ลูกบาศก์เมตร	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐			
๑๘	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ ๕ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๕ ลูกบาศก์เมตร	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๙๐๐.๐๐			
๑๙	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ ๖ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			
๒๐	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ ๗ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			
๒๑	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ ๘ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			
๒๒	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ ๙ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			
๒๓	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก หมู่ที่ ๓ จุดหน้าบ้านนาย โภมินทร์ เขียวจังหวัด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หน้า ๐.๑๕ เมตร สายกลุ่ม บ้านนายสัมฤทธิ์ งามประเสริฐ หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลุ่มบ้านนางสาววิจิตรา รัตน์ไชย หมู่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พื้นที่เท คอนกรีต ๓๒๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐			
๒๖	โครงการก่อสร้างทางข้าม คสล. หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค ค่าเฉลี่ยความลึก ตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว และ เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด ๑.๕ HP บริเวณสามแยก บ่อหิน หมู่ ๘	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๓๘๐.๐๕			
๒๘	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค ค่าเฉลี่ยความลึก ตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว และ เครื่องสูบน้ำ (Submersible) ขนาด ๑.๕ HP บริเวณสามแยก บ่อหิน หมู่ ๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนสายข้างโรงเรียน วัดวังเลน หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำประจุดบ้านนางนารี โยธี หมู่ที่ ๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคันคลอง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐๐ ตารางเมตร	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๘๐๐.๐๐			
๓๒	โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ถนนเส้นบ้านนายทวีศักดิ์ โนคำ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐			มิได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กลุ่มบ้านนายนคร อุทัยกัณฑ์ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐			
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนายนิม สาบุตร ถึง เขตตำบลหัวปลวก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๕ ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐			
๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๔ ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐			มิได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวัดพู่แค หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๕ ซม. พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐			มิได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเข้าฝาย มข. ๒๕๒๗ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐			
๓๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๑,๒๙๖.๐๐			
๓๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐			
๔๐	ค่าจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐			มีได้ดำเนินการ
๔๑	เงินอุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลพุดแค ค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนประถมศึกษา	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐			
๔๒	เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐			มีได้ดำเนินการ
๔๓	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูหรืออบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐			
๔๔	โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐			มีได้ดำเนินการ

๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐				
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจิตอาสา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๒๓๐.๐๐			
๔	โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะในครัวเรือน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ

๓. การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ชนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

๓.๓ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๑	ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๓๒๖.๐๐			
๒	โครงการปั่นตามรอยเท้าพ่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๓	พิธีต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			

๔. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

๔.๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น

๔.๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กร

๔.๓ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐			มีได้ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐			มีได้ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๗๕.๐๐			
๔	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐			มีได้ดำเนินการ
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๔๑๐.๐๐			
๖	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			
๗	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒,๑๕๘,๔๔๐	๑,๘๘๖,๒๘๐			
๘	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๙๐,๗๒๐	๙๐,๗๒๐			
๙	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๔๕,๖๐๐	๔๕,๖๐๐			
๑๐	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๓๒,๐๘๐	๕๓๒,๐๘๐			
๑๑	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๔๕,๖๐๐	๔๕,๖๐๐			
๑๒	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๓,๖๐๓,๐๘๐.๐๐	๒,๖๙๑,๔๔๗.๐๙			
๑๓	เงินประจำตำแหน่ง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐			
๑๔	เงินประจำตำแหน่ง	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๑๕	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๒,๔๖๗,๕๖๐.๐๐	๒,๔๒๑,๓๖๐.๐๐			
๑๖	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓๑๔,๔๒๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐			
๑๗	เงินอื่น ๆ	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐			
๑๘	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๖๗,๘๔๐.๐๐	๒๔๖,๒๔๐.๐๐			
๑๙	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๙๐๐.๐๐			
๒๐	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๗๖,๒๖๐.๐๐	๔๗,๗๙๕.๐๐			
๒๑	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑,๐๑๒,๐๔๐.๐๐	๔๑๒,๗๔๐.๐๐			
๒๒	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๕๔๑,๙๒๐.๐๐	๕๓๓,๗๐๐.๐๐			
๒๓	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑,๑๑๕,๘๘๐.๐๐	๙๓๐,๒๔๐.๐๐			
๒๔	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐			
๒๕	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๕๔,๐๐๐.๐๐	๐			
๒๖	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๘๐๒,๙๒๐.๐๐	๓๙๙,๓๖๐.๐๐			
๒๗	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐			
๒๘	เงินประจำตำแหน่ง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐			
๒๙	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๓๒๔,๘๘๐.๐๐	๓๕๔,๓๖๐.๐๐			
๓๐	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐			
๓๑	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐			
๓๒	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐			
๓๓	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐			
๓๔	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๑๐.๐๐			
๓๕	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๑๕๕.๐๐			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
๓๖	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๔๙๐.๐๐			
๓๗	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๔๒๐.๐๐			
๓๘	ค่าเช่าบ้าน	๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐			

๕) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

๕.๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง			หมายเหตุ
			งบตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน	
	-					

**สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๔๒	๙๕,๖๖๑,๖๐๐
๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๑,๐๑๐,๐๐๐
๓. การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมนิยม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๑	๑,๓๓๗,๐๐๐
๔. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหาร จัดการที่ดี	๒๐	๔,๖๙๐,๐๐๐
๕. การส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว	๒	๑๔๐,๐๐๐
รวม	๑๘๗	๑๐๒,๘๓๘,๖๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔๔	๓๒,๐๖๕,๖๔๓.๐๕
๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐๙,๒๓๐.๐๐
๓. การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมนิยม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒	๖๘,๓๒๖
๔. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหาร จัดการที่ดี	๓	๔๖,๗๘๕
๕. การส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว	-	-
รวม	๕๐	๓๒,๒๘๙,๙๘๔.๐๕

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ อปท.ในภาพรวม



วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
<p>๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค</p> <p>๑. ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ</p> <p>๒. ไฟฟ้าสาธารณะชำรุดบ่อยครั้ง</p> <p>๓. ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค</p> <p>๔. ระบบประปามีปัญหาต้องซ่อมแซมตลอดทั้งปี</p>	<p>๑.ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้มีสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>๒.วางแผนในการสำรวจความชำรุดของไฟฟ้าสาธารณะเป็นรายไตรมาสหรือปีละสองครั้งเพื่อวางแผนการซ่อมแซม</p> <p>๓.ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมสำหรับการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ</p> <p>๔.วางแผนการขยายเขตประปา เพิ่มท่อเมนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น</p> <p>๕.ขุดลอกคลอง ก่อสร้างคูระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน</p>
<p>๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>๑.ปัญหาการประกอบอาชีพ</p> <p> ๑. ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ</p> <p> ๒. ขาดความร่วมมือในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ</p> <p> ๓. ขาดการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ปัญหาการขาดความรู้ด้านการเกษตร</p>	<p>๑.สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ</p> <p>๒.จัดให้มีการรวมกลุ่มอาชีพพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม</p> <p>๓.ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนมากขึ้นรวมถึงสำรวจความต้องการว่าประชาชนต้องการที่จะให้ส่งเสริมอาชีพด้านอะไร</p> <p>๔.ฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ</p>

<p>๓. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต</p> <p>๑. เด็กและเยาวชนไม่เห็นถึงความสำคัญในการทำงาน บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เนื่องจากมีค่านิยมที่ผิด</p> <p>๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการรับฟังข้อมูล ข่าวสารด้านสาธารณสุขและการอนามัย</p> <p>๓. การให้บริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ ผู้พิการไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๔. ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง</p>	<p>๑. ปลุกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนเห็นคุณค่าห่วงแหน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามรวมถึงมีการจัดกิจกรรมด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาให้ความรู้ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัยแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงส่งผู้ติดยาเข้ารับการบำบัด ฝึกอาชีพให้เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ที่สำคัญต้องให้คนในสังคมเข้าใจและยอมรับโอกาส บุคคลดังกล่าว</p>
<p>๔. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>๑. ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง</p> <p>๒. แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน</p>	<p>๑. หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอควรให้มีส่งเสริมดูแล ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น</p> <p>๒. ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น</p>
<p>๕. ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>	<p>๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยวให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลผลิตทางเกษตรที่ดีขึ้น</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างถูกวิธี รวมถึงการช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนด้วย</p> <p>๔. ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน รวมทั้งการกำจัดวัชพืชอยู่เสมอ</p>
<p>๖. ปัญหาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>๑. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของประชาคมทุกระดับ</p>

